

# 上水翠麗花園業主立案法團

The Incorporated Owners of Tsui Lai Garden, Sheung Shui

地址 Address: 新界上水鳳南路 9 號翠麗花園 4 座地下

G/F, Block 4, Tsui Lai Garden, 9 Fung Nam Road, Sheung Shui, N.T.

電話 Tel: 2670 6133

傳真 Fax: 3011 9575

電郵 Email: contact@sstlg.hk

網址 Website: <https://www.sstlg.hk>

檔案編號: IOSSTLG3rd-Notice-2025(011)

2025 年 4 月 7 日

親愛的翠麗花園各業戶:

**資訊站:更換新升降機的資訊(2025 年 4 月 7 日)**

剛收到日立公司通知本苑下列 6 部新升降機 (第一期工程)

若驗機順利通過,估計如下:

| 機號/座數       | 新升降機運行日期 | 情況                |
|-------------|----------|-------------------|
| L3 (第 1 座)  | 3 月 24 日 | 機電署 3 月 10 日驗機並通過 |
| L4 (第 2 座)  | 3 月 24 日 | 機電署 3 月 10 日驗機並通過 |
| L7 (第 3 座)  | 4 月 3 日  | 機電署 3 月 19 日驗機並通過 |
| L10 (第 4 座) | 4 月 3 日  | 機電署 3 月 21 日驗機並通過 |
| L15 (第 5 座) | 4 月 3 日  | 機電署 3 月 19 日驗機並通過 |
| L18 (第 6 座) | 4 月 14 日 | 機電署 3 月 28 日驗機並通過 |

上表僅供參考,如有更改/更新會及時通知。

**問:** 第 4 座街坊問及第 1, 2 座先開通升降機,但第 4 座反而先開工而遲了開機?

**答:** 日立回稱第 4 座在換機時,舊機反覆故障突然斷鋼片找零件維修,及其後停機事故,令新機部件沒法按時運到機房,工程只有略調整,以整期 6 部工程期為考慮的;同理,第 3 座工程期間因 3 座火警事故亦有同樣延後工程,請理解已盡力保持每座只有兩部舊機安全運作同時,已設法減低帶來的出入不便的風險。最後,第 6 座延後完工期,因沒及時通知本苑 L18 升降機槽底部水滲積水,而邀請報價開工需時,至完成防水工程稍延誤井底安裝試機工程。各座工程安排是公平守規!

上水翠麗花園業主立案法團.主席 鍾鎮輝先生

