

資訊站: 水安全計劃住宅公共部份食水系統改善工程 (4月12日)

各位: 很高興工程即將展開, 而全苑業主不用集資付工程費 - 因水務處已審批資助本苑總金額為 \$1,500,000 ; 餘下合約工程費 \$3,545,219 由本苑「翠麗特別基金」- 支付。承辦商: 「昇基工程」排期受下列連續五期工程影響, 請每戶必需記下自己住的座/樓 相關停食水日期, 如仍有疑問/不明, 歡迎聯絡法團。提示: 停食水日前請先貯水, 以供備用。如有需要協助, 請聯絡管理處 - 保安部(24小時)電話: 2679 8900, 物管部職員電話: 2679 8949

開工日期: 28/4/2025

完工日期: 10/10/2025

停水日的停水時段: 早上9:00 - 下午4:00 (下午4點後回復正常供水)

用水注意: 恢復用水後第1次用水, 緊記先開 3分鐘冷水喉放水沖走, 雜質(如有)同時沖走, 請千萬不應在停水後馬上開熱水, 可保護熱水爐! (同理, 在本苑每次每座洗水缸後, 按此法做!)

第一期

座數	樓層 (同層的所有單位)	停食水日期	日數
1	全座每層每戶	28/4/2025、8/5/2025 及 19/5/2025	3
2	全座每層每戶	29/4/2025、9/5/2025 及 20/5/2025	3
3	全座每層每戶	30/4/2025、12/5/2025 及 21/5/2025	3
4	全座每層每戶	2/5/2025、13/5/2025 及 22/5/2025	3
5	全座每層每戶	6/5/2025、14/5/2025 及 23/5/2025	3
6	全座每層每戶	7/5/2025、15/5/2025 及 26/5/2025	3

第二期

座數	樓層 (同層的所有單位)	停食水日期	日數
1	地下 - 6樓 (只這7個樓層)	29/5/2025 及 9/6/2025	2
2	地下 - 6樓 (只這7個樓層)	30/5/2025 及 10/6/2025	2
3	地下 - 6樓 (只這7個樓層)	2/6/2025 及 11/6/2025	2
4	地下 - 6樓 (只這7個樓層)	3/6/2025 及 12/6/2025	2
5	地下 - 6樓 (只這7個樓層)	4/6/2025 及 13/6/2025	2
6	地下 - 6樓 (只這7個樓層)	5/6/2025 及 16/6/2025	2

第三期

座數	樓層 (同層的所有單位)	停食水日期	日數
1	全座每層每戶	19/6/2025 及 20/6/2025	2
2	全座每層每戶	23/6/2025 及 24/6/2025	2
3	全座每層每戶	25/6/2025 及 26/6/2025	2
4	全座每層每戶	27/6/2025 及 30/6/2025	2
5	全座每層每戶	2/7/2025 及 3/7/2025	2
6	全座每層每戶	4/7/2025 及 7/7/2025	2

第四期

座數	樓層 (同層的所有單位)	停食水日期	日數
1	7樓 - 24樓 (只這18個樓層)	10/7/2025、21/7/2025、30/7/2025 及 8/8/2025	4
2	7樓 - 24樓 (只這18個樓層)	11/7/2025、22/7/2025、31/7/2025 及 11/8/2025	4
3	7樓 - 24樓 (只這18個樓層)	14/7/2025、23/7/2025、1/8/2025 及 12/8/2025	4
4	7樓 - 24樓 (只這18個樓層)	15/7/2025、24/7/2025、4/8/2025 及 13/8/2025	4
5	7樓 - 24樓 (只這18個樓層)	16/7/2025、25/7/2025、5/8/2025 及 14/8/2025	4
6	7樓 - 24樓 (只這18個樓層)	17/7/2025、28/7/2025、6/8/2025 及 15/8/2025	4

第五期

座數	樓層 (同層的所有單位)	停食水日期	日數
1	全座每層每戶	18/8/2025 及 19/8/2025	2
2	全座每層每戶	21/8/2025 及 22/8/2025	2
3	全座每層每戶	25/8/2025 及 26/8/2025	2
4	全座每層每戶	28/8/2025 及 29/8/2025	2
5	全座每層每戶	1/9/2025 及 2/9/2025	2
6	全座每層每戶	4/9/2025 及 5/9/2025	2

上表僅供參考, 如有更改/更新會即時通知。上水翠麗花園業主立案法團主席 鍾鎮輝先生 12/4/2025

