

翠麗花園 資訊站:水安全計劃住宅公共部份食水 系統改善工程 (更新: 8月5日)

今天 承辦商:「昇基工程」發現其工程公告出錯,引起不便致歉,亦同時導致本苑通告同樣有錯,現將修改用紅色字顯示,請相關業戶留意:

第一期

座數	停食水樓層	停食水日期	日數
1	全座每層每戶	28/4/2025、8/5/2025 及 19/5/2025	3
2	全座每層每戶	29/4/2025、9/5/2025 及 20/5/2025	3
3	全座每層每戶	30/4/2025、12/5/2025 及 21/5/2025	3
4	全座每層每戶	2/5/2025、13/5/2025 及 22/5/2025	3
5	全座每層每戶	6/5/2025、14/5/2025 及 23/5/2025	3
6	全座每層每戶	7/5/2025、15/5/2025 及 26/5/2025	3

第二期

座數	停食水樓層	停食水日期	日數
1	全座每層每戶	2025/5/29	1
2	全座每層每戶	2025/5/30	1
3	全座每層每戶	2025/6/2	1
4	全座每層每戶	2025/6/3	1
5	全座每層每戶	2025/6/4	1
6	全座每層每戶	2025/6/5	1
1	7樓 - 27樓	2025/6/9	1
2	7樓 - 27樓	2025/6/10	1
3	7樓 - 28樓	2025/6/11	1
4	7樓 - 27樓	12/6/2025	1
5	7樓 - 28樓	2025/6/13	1
6	7樓 - 28樓	2025/6/16	1

第三期

座數	停食水樓層	停食水日期	日數
1	7樓 - 27樓	19/6/2025、20/6/2025、10/7/2025、21/7/2025	4
2	7樓 - 27樓	23/6/2025、24/6/2025、11/7/2025、22/7/2025	4
3	7樓 - 28樓	25/6/2025、26/6/2025、14/7/2025、23/7/2025	4
4	7樓 - 27樓	27/6/2025、30/6/2025、15/7/2025、24/7/2025	4
5	7樓 - 28樓	2/7/2025、3/7/2025、16/7/2025、25/7/2025	4
6	7樓 - 28樓	4/7/2025、7/7/2025、17/7/2025、28/7/2025	4

第四期

座數	停食水樓層	停食水日期	日數
1	24樓 - 27樓	30/7/2025 及 8/8/2025	2
2	24樓 - 27樓	31/7/2025 及 11/8/2025	2
3	25樓 - 28樓	1/8/2025 及 12/8/2025	2
4	24樓 - 27樓	4/8/2025 及 13/8/2025	2
5	24樓 - 28樓	5/8/2025 及 14/8/2025	2
6	24樓 - 28樓	6/8/2025 及 15/8/2025	2

第五期

座數	停食水樓層	停食水日期	日數
1	地下- 6樓	18/8/2025 及 19/8/2025	2
2	地下- 6樓	21/8/2025 及 22/8/2025	2
3	地下- 6樓	25/8/2025 及 26/8/2025	2
4	1樓 - 6樓	28/8/2025 及 29/8/2025	2
5	地下- 6樓	1/9/2025 及 2/9/2025	2
6	地下- 6樓	4/9/2025 及 5/9/2025	2

如有更改/更新會即時通知。

上水翠麗花園業主立案法團主席 鍾鎮輝先生

