

翠麗花園 資訊站:水安全計劃住宅公共部份食水 系統改善工程 (更新: 9月14日)

承辦商:「昇基工程」已完成五期工程,尚要繼續安排餘下合約工程 - 位置在天台和地下泵房。
下面是停水日期安排,請各位親愛居民密切留意,緊記:於停水後恢復食水供應的當天計起,
回家後/在家裡 - 第一次開水,必先在廚房開冷水約3分鐘,以確保把雜質在水龍頭沖走排出,
才好如常使用其他冷或熱水喉!! (做法同洗水缸停水後做法一樣)

第六期

座數	停食水樓層	停食水日期	日數
1	全座每層每戶	17/9/2025 (三)	1
2	全座每層每戶	18/9/2025 (四)	1
3	全座每層每戶	19/9/2025 (五)	1
4	全座每層每戶	22/9/2025 (一)	1
5	全座每層每戶	23/9/2025 (二)	1

第七期

座數	停食水樓層	停食水日期	日數
2	7樓 - 27樓	24/9/2025 (三)	1
3	7樓 - 28樓	25/9/2025 (四)	1
4	7樓 - 27樓	26/9/2025 (五)	1
5	7樓 - 28樓	29/9/2025 (一)	1
6	7樓 - 28樓	30/9/2025 (二)	1

承辦商:「昇基工程」表示,若上述工程順利完成後,本苑水安全的主工程項目將告完成。
如有更改/更新會即時通知。

上水翠麗花園業主立案法團. 主席 鍾鎮輝先生

